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Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen
Vertiefungsbereich Personal/Organisation/Führung

2.6.4  Menschen im Projekt
Die Rolle des Projektleiters

Block 2: Projektmanagement
Dozent:
Elisabeth Mehrmann
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„Der Job eines Teamleiters gilt häufig als Sprungbrett zu einer Management-
Position. Man nimmt an, dass jemand, der so naiv ist, zusätzliche Arbeit ohne 
zusätzliche Bezahlung auf sich zu nehmen, das Zeug zum Management hat.
Angesichts des schlechten Images, das diesem Job anhaftet, ist es schwer, 
jemanden zu finden, der freiwillig Teamleiter sein möchte. Meist ist das 
Management gezwungen, einen Mitarbeiter aufgrund folgender Qualifikationen 
zum Teamleiter zu verdonnern:

• Der Kandidat muss Tageslichtfolien herstellen können.
• Der Kandidat muss ein auf Kohlenstoff beruhendes Lebewesen sein.“
Adams, S.: Das Dilbert Prinzip, MI Verlag, Landsberg, 1997, S. 235
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“Nach anerkannten aufbauorganisatorischen Grundsätzen ist dem, 
der für einen bestimmten Aufgabenbereich die Verantwortung trägt, 
auch die nötigen Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse 
einzuräumen, damit er seiner Verantwortung nachkommen kann.”

Was halten Sie von diesen Grundsätzen? Gelten Sie auch im Projekt?

Rademacher, G., Projektmanagement, Verantwortung vernebelt, in: Wirtschaftswoche 48/1983, S. 50
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Projektleiter im Spannungsfeld

Koste
n

Qualität

Hierarchien, 

Qualitäten, 

Zeiten und 

Ressourcen
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Rollenelemente des Projektleiters

Gruppenleiter

Projektleiter

StrategeDiplomat

Sachexperte
Diagnostiker

Kontrolleur Konfliktmanager

Planer
Berater

Revisor
Puffer

Psychologe
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Mögliches Beziehungsgeflecht des Projektleiters

MAMA
MAMA

MAMA

MAMA

Externe 
Informations-

quellen Sonstige
Organisations-

mitglieder

Lenkungs-
ausschuss

PLPL

MAMA

MAMA

MAMA

Kunde
Bürger

Beratungs-
ausschuss

Untersuchungs-
feld

Personal-/
Betriebsrat
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planen

koordinieren

informieren

kontrollieren

dokumentieren

Der Projektleiter macht nicht die gesamte 
Arbeit selbst.

Er soll einen klaren und sicheren Rahmen für 
das Projektteam setzen.

Aufgaben des Projektleiters
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Projektleiter haben den Prozess zu beobachten

Führungsprozess
Führungsstil?
Wer? Mehrere?
Ziel?
Weg?

Individualprozess
Kommunikationsstil
Einschwingen auf andere
Bereitschaft zur Aktivität

Lernen
Wie?
Reflexion?
Welche Regeln?
Feedback
Welche Freiräume?

Gruppenprozess
Alle dabei? Wer?
Aktivitäten? Was?
Arbeitsmethode? Wie?
Konflikte – lösen
Gruppenphasen erkennen
Wir-Gefühl schaffen
Qualitätskontrolle sichern
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Der Projektleiter sollte

seine Aufgabe als Dienstleistungsfunktion für die 
systemgestaltenden Ämter/Fachbereiche verstehen

seine Führungsrolle durch wirkungsvolle Unterstützung, 
Koordination und Abstimmung der Projektplanung wahrnehmen.



FH für öffentliche Verwaltung NW / Vertiefungsbereich Personal/Organisation/Führung (c) Elisabeth Mehrmann, Management consult GmbH Bonn 10M
an

ag
em

en
t 

co
n
su

lt
 G

m
b
H

M
aß

g
es

ch
n
ei

d
er

te
 L

ö
su

n
g
en

 f
ü
r 

in
d
iv

id
u
el

le
s 

M
an

ag
em

en
t

B
o
n
n

Abgrenzung der 
Aufgabenstellung
Aufstellung eines 
Terminplanes
Projektbezogene 
Koordination
Ergebnisbezogene Kontrolle
Genehmigung (interne 
Abnahme) des aktuellen 
Projektabschnitts / Freigabe 
des nächsten 
Arbeitsschrittes
Überwachung und 
Sicherstellung des Erfolges 
beim Anwender

Gliederung des Projektes in 
überschaubare Abschnitte 
(Vordenken von 
Arbeitsergebnissen)
Aufstellung eines Zeitplanes
Sicherstellung der 
Kommunikation zwischen 
allen Projektbeteiligten und -
betroffenen
Projektbezogene 
Koordination
Ergebnisbezogene Kontrolle
Überwachung und 
Sicherstellung des Erfolges 
beim Anwender

Sicherstellung der 
Kommunikation zwischen 
allen Projektbeteiligten und -
betroffenen
Überprüfung der 
Anwenderakzeptanz
Herstellen einer 
Projektidentifikation
Überprüfung und ggf. 
Förderung des 
Mitarbeiteridentifikationsgrad
es
Transparentmachen von 
Entscheidungsprozessen
Schaffen von Visionen

OrganisatorischOrganisatorisch Sozial

Kundenorientierte Aufgaben des Projektleiters

Fachlich
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Anforderungen an den Projektleiter (1)

Diagnostiker, der das Umfeld für mögliche Veränderungen analysiert;
Stratege, der Szenarien für zukünftige Vorgehensweisen entwirft;
Gruppenleiter, der aus den ihm von anderen Fachbereichen zugewiesenen Mitarbeitern eine homogene, arbeitsfähige Gruppe 
macht;
Themenwächter, der die Einhaltung der vorgegebenen Ziele koordiniert und überwacht;
Konfliktmanager, der die Konflikte der Gruppenmitglieder untereinander, aber auch mit ihm als Projektleiter löst;
Interviewer, der einen großen Teil der Interviews selber durchführen muss;
Berater, der den Fachabteilungen fachliche Unterstützung bei der Durchführung von Teilaufgaben gibt;
Lehrer, der den Team-Mitgliedern die bisher erreichten Ergebnisse darstellt/beibringt;
Sündenbock, der für alle Fehlentwicklungen eines Projektes verantwortlich ist;
Puffer, der eine Vermittlerrolle zwischen Projektmitgliedern und den Entscheidungsträgern bzw. deren Vorgesetzten übernimmt;
Change Agent, der die sich aus dem Projekt oder Projektauftrag ergebenden notwendigen Veränderungen treibt, initiiert oder 
fördert;
Psychologe, der als ständiger Ansprechpartner die Bedenken und Unsicherheiten der Betroffenen erkennt und sich ihrer annimmt;
Architekt, der Mithilfe einer partizipativen Systementwicklung die notwendigen strukturellen Voraussetzungen für die Beteiligung von 
Betroffenen schafft;
Revisor, der zum Ende des Projektes eine Analyse durchführt;
Lernender, der die schlechten Erfahrungen des Projektes zukünftig vermeiden will
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Anforderungen an den Projektleiter (2)
Zieldefinition. Der PL legt im Konsens mit dem internen oder externen Auftraggeber fest, welche 
Absicht mit dem Projekt verfolgt wird.
Teambildung. Der PL stellt eine Mannschaft zusammen. Er koordiniert und steuert ihre Arbeit, 
indem er die Aufgaben und Rollen verteilt.
Projektidentität. Der PL achtet darauf, dass die Teammitglieder sich voll mit dem Projekt 
identifizieren. Er trägt dafür Sorge, dass das betriebsinterne Ansehen seiner Mitarbeiter möglichst 
hoch ist.
Projektdurchführung. Der PL plant, koordiniert und steuert den Ablauf der einzelnen
Arbeitsschritte.
Schnittstellenmanagement. Der PL bemüht sich, die Interessen der einzelnen Bereiche sowie der 
Projektbeteiligten außerhalb des eigenen Betriebes weitestgehend in Einklang zu bringen.
Wissensmanagement. Der PL sorgt dafür, dass jeder Beteiligte die für seinen Part nötigen 
Informationen rechtzeitig erhält.
Controlling. Der PL kontrolliert, inwieweit die Planungen in Sachen Termine, Kosten und Qualität 
eingehalten werden. Bei Abweichungen steuert er das Projekt wieder in die gewünschte Richtung 
zurück.
Kommunikation. Der PL muss die Kommunikation strukturieren. Dazu zählt, Regeln für Gespräche 
innerhalb des Teams zu vereinbaren, die Mitarbeiter zu motivieren und etwaige Konflikte zu lösen.
Dokumentation. Der PL verfasst Berichte über den Zustand des Projektes, formuliert den 
Abschlussreport und sorgt auf dieser Basis für eine Nachbereitung mit dem Team.
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