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Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen
Vertiefungsbereich Personal/Organisation/Führung

2.6. 1 Menschen im Projekt
Organisation eines Projektes
Organisationstypen

Dozent:
Elisabeth Mehrmann
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Projektorganisation und Linienorganisation

ProjektLinie
Organisation auf Zeit
Zelte
Neue Aufgabenstellungen
Bereichs- und 
hierarchieübergreifende 
Zusammenarbeit

Organisation auf Dauer
Häuser
Feste Aufgaben
Routineaufgaben
Vertikale Kommunikation
Einhaltung der Hierarchie
Einhaltung des Dienstweges
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Abstufung der Organisationstypen

Kompetenzen der Linieninstanzen

Kompetenzen des Projektleiters

Reine 
Projektorganisation

Projektstruktur ist mit 
umfänglichen 
Kompetenzen 
ausgestattet

Matrix-
Projektorganisation

Linienorganisation und 
Projektstruktur 

durchdringen einander 
kompetenzmäßsig

Einfluss-
Projektorganisation

Linieninstanzen
entscheiden alleine
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Reine Projektorganisation

Teil-PL 1 Teil-PL 2 Teil-PL 3

Projektleiter Stab

Fachbereich B Fachbereich C

Oberste Leitung
Projektmitarbeiter werden aus 
der Linie herausgenommen
Volle Konzentration auf das 
Projektziel
Straffe Führung und schnelle 
Abwicklung
Bereitstellung der Ressourcen
Wiedereingliederung der 
Mitarbeiter nach Projektende
Eignung auch für größere 
Projekte

Kapazitätsengpässe in der Linie 
durch Freistellungen
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Einfluss-Projektorganisation

PL ist Stabstelle
Nur Informations- u. 
Beratungsbefugnis
Projektverantwortung für Zeit, 
Kosten und Erreichung der 
Projektziele bei der 
Fachabteilung
Verlangt hohe Autorität des 
Projektleiters
In der Praxis weit verbreitet, da 
keine organisatorische 
Umstellung erforderlich
Geeignet für kleine Projekte

Projektleiter Stab

MA 1

Fachbereich A

MA 2

Fachbereich B

MA 3

MA 4

Fachbereich C

Oberste Leitung
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Projekt-Matrixorganisation

MA 1

Sparte 1

MA 2

Sparte 2

MA 3

MA 4

Sparte 3

Oberste
Leitung

Oberste
Leitung

Zentralbereich A

Zentralbereich B

Projektleiter

Konfliktpotenzial durch 
unterschiedliche Interessen 
von Projekt und Linie
Aufwendige 
Organisationsform
Hohe Anforderung an 
Informations- und 
Kommunikations-
bereitschaft
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