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. Management
Die Kosten-Trendanalyse caoaggljlt

® ist eine Methode zur Kostenuberwachung.

® Sie gestattet es, wahrend des Projektablaufs regelmaldig Schatzwerte
uber die Gesamtkosten des Projekts zum voraussichtlichen End-Termin
ZU gewinnen.

Zum Berichtszeitpunkt werden

® |st-Kosten des Projekts und
® der erreichte Arbeitsfortschritt
ermittelt.

® Anhand dieser Werte und der geplanten Gesamtkosten wird der
Schatzwert fur die Endkosten errechnet.
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o L Management
Fur die Kosten-Trendanalyse werden folgende Daten benotigt: censult

® Plan-Gesamtkosten
® Aktuelle Ist-Kosten

® Aktueller Arbeitsfortschritt

Aktuelle Ist - Kosten
Aktueller Arbeitsfortschritt

Schdtzwert fiir Gesamtkosten = Plan - Gesamtkosten x
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Schdtzwert fiir Gesamtkosten = Plan - Gesamtkosten x

Die Kostensteigerungsfaktoren der einzelnen Berichtszeitpunkte errechnen sich nach der For-

Aktuelle Ist - Kosten

Aktueller Arbeitsfortschritt

mel:
Aktuellelst - Kosten, - Aktuellelst - Kosten,.;
Aktueller Arbeitsfortschritt, - Aktueller Arbeitsfortschritt,
Kosten-
Aktueller |Aktueller Kosten- Schatzwert  |steigerungs-
Plan- Arbeits- Arbeits- Aktuelle Ist- |steigerungs- |fur faktor fur die
Berichts- |Gesamt- |fortschritt |fortschritt Aktuelle Ist- |Kosten, kum. |faktor Gesamtkoste |Berichts-
periode |kosten |(PLAN) kum. (PLAN) |Kosten (IST) |(IST) (gesamt) n periode
a b C d e f g h i
f.d g’b
1 300 25 25 20 20 0,80 240 0,80
2 300 25 50 30 50 1,00 300 1,20
3 300 25 75 25 75 1,00 300 1,00
4 300 25 100 28 103 1,03 309 1,12
5 300 25 125 30 133 1,06 319 1,20
6 300 25 150 27 160 1,07 320 1,08
7 300 25 175 35 195 1,11 334 1,40
8 300 25 200 35 230 1,15 345 1,40
9 300 25 225 36 266 1,18 355 1,44
10 300 25 250 13 279 1,12 335 0,52
11 300 25 275 10 289 1,05 315 0,40
12 300 25 300 40 329 1,10 329 1,60
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Ergebnis
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Projekt-
kosten

Kosten-Trendanalyse

400

350

300

250

200 -

150 -

100 -

50 -

240

329

5 6 7 8 9 10 11 12
Berichtszeitpunkte

FH fir 6ffentliche Verwaltung NW / Vertiefungsbereich Personal/Organisation/Fiihrung (c) Elisabeth Mehrmann, Management consult GmbH Bonn



	2.11.3  Besondere Analyseinstrumente             Kosten-Trendanalyse
	Die Kosten-Trendanalyse
	Für die Kosten-Trendanalyse werden folgende Daten benötigt:
	
	Ergebnis

