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Königswinterer Straße 154   D-53227 Bonn
Tel.: +49-(0)228 43381-0 Fax: +49-(0)228 43381-11
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Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen
Vertiefungsbereich Personal/Organisation/Führung

2.8.4     4. Planungsschritt:
Visualisieren

Block 2: Projektmanagement
Dozent:
Elisabeth Mehrmann
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Balkendiagramm (Gantt-Diagramm)

Vorläufer eines Netzplanes
In einem Diagramm werden die verschiedenen

Vorgänge, 
Tätigkeiten usw. 

als Balken symbolisiert dargestellt
Balken werden mit einer Zeitachse verknüpft, so dass eine Übersicht über die Art der 
Tätigkeiten und den Zeitraum der Tätigkeit gegeben ist
Jedoch können Verknüpfungen, d.h. Abhängigkeiten von verschiedenen Tätigkeiten 
untereinander nicht deutlich gemacht werden 
Wichtige Meilensteine (z.B. Fertigstellung, Präsentations-, Entscheidungstermine) können 
eingezeichnet werden
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Beispiel: Balkenplan
Okt 96 No v 96 Dez 96 Jan 97 Feb  97 Mar 9 7 Apr 9 7 Mai 9 7 Jun 97 Jul 9 7 Aug  9 7 Sep  9 7 Okt 9 7

Ferienzeiten

Detailkonzeption des Projektes

Beschäftigteninformation

Lenkungsausschuß

Arbeitsgruppe Outputsteuerung

Produkte beschreiben

Produktgruppen definieren

Prozesse optimieren

Aufbauorganisation konzipieren

HH-"aufräumen"

Budgetierung erarbeiten

Controlling konzipieren

Controlling einführen

Arbeitsgruppe Personal

Fortbildungsbedarf ermitteln

Personalentw icklungskonzept erstellen

Personalführungsinstrumentarien entw ickeln

Arbeitszeitregelungen konzipieren

Arbeitsplätze optimieren

Arbeitsgruppe Bürger

Wünsche, Anforderungen erheben

Beteiligungsmodelle prüfen

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit aktivieren

Qualitätsstandards erarbeiten
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Beispiel MS Projekt
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Das Planungsproblem

Projektziele
Qualitäts-
einhaltung

Termin-
einhaltung

Budget-
einhaltung

Qualifikation und Motivation des Projektteams

Erwartete
Schwierigkeiten

Mögliche
Störfaktoren

Gesamtkosten-
minimierung

Gesamtdauer-
minimierung

Au
fw

an
dp

la
nu

ng
(P

er
so
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nt

ag
e)

Ko
st

en
pl

an
un

g

Zeitplanung
(Dauer)

Eventualmaß-
nahmen
vorsehen

vorhersehbare
Schwierigkeiten 
berücksichtigen
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Zusammenfassung: Projektplanung

Phase

Initialisierung Ist-Analyse Grobkonzept Feinkonzept Realisierung

Zeit

Vorgangsliste
Nr. Tätigkeit Vorgänger
1 Ist-Analyse Konzept erarbeiten Zielbeschreibung
2 Interviewkonzept erarbeiten 1
3 Interviewer einweisen 2
4 Interviews durchführen 3

1. Phasenmodell

2. Projektstruktur

3. Ablaufplan    

4. Balkenplan

Basis:
Projektauftrag
Projektziel(e)
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